Plan Rada

```
do kraja 3. mjeseca
    - prepoznavanje akorda*
    - pocetak pisanja rada
        - napravit strukturu rada
do kraja 4. mjeseca
    - mjerenje performanse detekcije akorda
    - web za prepoznavanje akorda
    - sviranje ljestvica
    - pisanje rada...
do kraja 5. mjeseca
    - web za sviranje ljestvica
    - dodatna mjerenja
        - mjerenje performansi u razlicitim okolinama (tiho, srednje, glasno)
    - pisanje rada...
do sredine 6. mjeseca
    - dorada web stranice
    - zavrsetak pisanja rada
```

Tuner



Ljestvice

Primjer https://www.youtube.com/shorts/42M9JllYqLo



Akordi